

## PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL

### Informe de ejecución de presupuestos participativos periodo enero – diciembre 2018 en la parroquia San José de Ayora.

#### Antecedentes:

El Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural y Plurinacional del Municipio de Cayambe – GADIPMC, conforme lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. Fundamentado en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización - COOTAD que desde el artículo 233 hasta el artículo 245, establece el cronograma para elaboración y aprobación de los presupuestos para cada año fiscal, y, dentro de este proceso exige la participación ciudadana en la priorización de la inversión pública a través de los presupuestos participativos, en ese marco en el mes de agosto del año 2017 se trabajó la priorización de la inversión en la parroquia San José de Ayora. Esta actividad se realizó en la Asamblea de la Parroquial, con la participación de dirigentes de barrios, comunidades, Junta Parroquial, el Consejo de Planificación Parroquial y Asamblea Local Ciudadana y Junta Parroquial.

#### Objetivo

Evaluar la ejecución de los proyectos priorizados por la ciudadanía de la parroquia San José de Ayora en el año 2018.

#### Informe

El día 25 de agosto del año 2017, se realizó la Asamblea Parroquial de San José de Ayora para la priorización de la inversión de los presupuestos participativos a ejecutarse en el año 2018, los participantes en este evento resolvieron las prioridades de obras y proyectos para ejecutarse en la parroquia de San José de Ayora. En esta parroquia se priorizaron 9 proyectos que son: 1 Implementación del sistema de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de aguas residuales, para la Comunidad Santa Rosa de la Compañía; 2 Mejoramiento de adoquinado de la calle Neptalí Bonifáz del barrio Ayora Nuevo; 3 Mejoramiento de la Plaza de la Pelota Nacional de la Parroquia San José de Ayora; 4 Adquisición de maquinaria menor para mantenimiento de espacios públicos de la parroquia San José de Ayora; 5 Construcción de baterías sanitarias para la cancha deportiva en el barrio Ayora Nuevo; 6 Implementación de las aceras de la Av. El Ejército del Centro Poblado; 7 Iluminación de las canchas deportivas de uso múltiple del Barrio Central; 8 Implementación del Centro de Gestión Cultural en la Comunidad Florencia Bajo; 9 Mejoramiento de aceras del río San José y aceras de las canchas del barrio del Central.

#### Resultados

A continuación se presenta la evaluación usando la matriz del formulario del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

**PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL**

<b>Describa los programas y proyectos generados a partir de la priorización participativa de la inversión:</b>	<b>Monto Planificado</b>	<b>Monto Ejecutado</b>	<b>% de Avance de la implementación del programa/proyecto (0-25, 26-50, 51-75 y 76-100)</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
Implementación del sistema de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de aguas residuales, para la Comunidad Santa Rosa de la Compañía, de la parroquia San José de Ayora; a través de la adquisición de materiales.	100.000,00	54.299,99	51%	Para inicio de trabajos.
Mejoramiento de adoquinado de la calle Neptalí Bonifáz del barrio Ayora Nuevo, de la parroquia San José de Ayora; a través de la adquisición de materiales.	28.500,00	30322,55	50%	En Sindicatura para firma de contrato.
Mejoramiento de la Plaza de la Pelota Nacional de la Parroquia San José de Ayora.	40.000,00	35.714,19	100%	Finalizado lo previsto en esta fase del proyecto.
Adquisición de maquinaria menor para mantenimiento de espacios públicos de la parroquia San José de Ayora.	7.000,00	0	0%	Está pendiente transferencia.
Construcción de baterías sanitarias para la cancha deportiva en el barrio Ayora Nuevo, de la parroquia San José de Ayora.	12.500,00	0	0%	Lo presupuestado no cubre el presupuesto requerido.
Implementación de las aceras de la Av. El ejercito del Centro Poblado, de la Parroquia de San José de Ayora, a través de la adquisición de materiales.	20.000,00	29.835,12	50%	En Sindicatura para firma de contrato.
Iluminación de las canchas deportivas de uso múltiple del Barrio Central, de la Parroquia San José de Ayora.	27.067,15	23.681,74	50%	Para inicio de trabajos.
Implementación del Centro de Gestión Cultural en la Comunidad Florencia Bajo, de la Parroquia San José de Ayora; a través de la adquisición de materiales.	40.000,00	35.714,19	100%	Finalizado.

### PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL

Mejoramiento de aceras del río San José y aceras de las canchas del barrio del Central de la parroquia San José de Ayora; a través de la adquisición de materiales.	20.000,00	8.340,64	50%	En Sindicatura para firma de contrato, con saldo de este rubro, se compensa proyectos: Aceras Av. Ejército y adoquinado calle Neptaly Bonifaz.
---	-----------	----------	-----	--

Fuente: Matriz de seguimiento a la ejecución de proyectos; reporte promotores.

Lic. Alfredo Andrango  
**JEFE DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DIRECCIÓN  
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL GADIPMC**