

## PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL

### Informe de ejecución de presupuestos participativos periodo enero – diciembre 2018 en la parroquia Cangahua.

#### Antecedentes:

El Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural y Plurinacional del Municipio de Cayambe – GADIPMC, conforme lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. Fundamentado en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización \_ COOTAD que desde el artículo 233 hasta el artículo 245, establece el cronograma para elaboración y aprobación de los presupuestos para cada año fiscal, y, dentro de este proceso exige la participación ciudadana en la priorización de la inversión pública a través de los presupuestos participativos, en ese marco en el mes de agosto del año 2017 se trabajó la priorización de la inversión en la parroquia Cangahua. Esta actividad se realizó en la Asamblea de la Parroquial, con la participación de dirigentes de barrios, comunidades, Junta Parroquial, el Consejo de Planificación Parroquial y Asamblea Local Ciudadana y Junta Parroquial.

#### Objetivo

Evaluar la ejecución de los proyectos priorizados por la ciudadanía de la parroquia Cangahua, en el año 2018.

#### Informe

El día 24 de agosto del año 2017, se realizó la Asamblea Parroquial de Cangahua para la priorización de la inversión de los presupuestos participativos a ejecutarse en el año 2018, los participantes en este evento resolvieron las prioridades de obras y proyectos para ejecutarse en la parroquia de Cangahua. En esta parroquia se priorizaron 11 proyectos que son: 1 Implementación de una área deportiva en la Comunidad de Milagro; 2 Implementación de bordillos y adoquinado, en la vía principal de las comunidades de la COINCCA; 3 Complementación del sistema de agua para consumo humano Asociación San Vicente Bajo; 4 Implementación de bordillos y adoquinado de la vía principal de las comunidades de la ÑURUKTA; 5 Complementación del sistema de agua de consumo humano en la comunidad Cuarto Lote; 6 Implementación de unidades básicas sanitarias para la Asociación El Quijuar; 7 Implementación de graderíos y vicerias en el área deportiva de la comunidad de Porotog; 8 Implementación de bordillos en la vía principal de la Asociación Pitaná Bajo; 9 Pago de mano de obra para empedrados en las Pisambilla, La Candelaria y Porotog; 10 Implementación de bordillos y muro de gaviones para la calle Oriental del centro Poblado; 11 Implementación del adoquinado de la vía principal de la Comunidad la Josefina.

#### Resultados

A continuación se presenta la evaluación usando la matriz del formulario del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

## PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL

Describa los programas y proyectos generados a partir de la priorización participativa de la inversión:	Monto Planificado	Monto Ejecutado	% de Avance de la implementación del programa/proyecto (0-25, 26-50, 51-75 y 76-100)	OBSERVACIONES
Implementación de una área deportiva en la Comunidad de Milagro, de la parroquia Cangahua; a través de la adquisición de materiales.	54.000,00	44.890,00	51%	Para iniciar trabajos.
Implementación de bordillos y adoquinado, en la vía principal de las comunidades de la COINCCA en la parroquia Cangahua; a través de la adquisición de materiales.	80.000,00	89.920,71	60%	Adoquinando.
Complementación del sistema de agua para consumo humano Asociación San Vicente Bajo, de la parroquia de Cangahua; a través de la adquisición de materiales.	47.400,00	23.997,76	90%	Realizando tendido de tubería.
Implementación de bordillos y adoquinado de la vía principal de las comunidades de la ÑURUKTA en la Parroquia Cangahua; a través de la adquisición de materiales.	80.000,00	79.987,75	80%	Adoquinando.
Complementación del sistema de agua de consumo humano en la comunidad Cuarto Lote, de la parroquia Cangahua; a través de la adquisición de materiales.	24.000,00	17.910,00	51%	Para iniciar trabajos.
Implementación de unidades básicas sanitarias para la Asociación El Quijuar, de la parroquia Cangahua; a través de adquisición de materiales.	33.600,00	29.199,52	90%	Trabajos finales.
Implementación de graderíos y vicerías en el área deportiva de la comunidad de Porotog de la parroquia Cangahua; a través de la adquisición de materiales.	25.000,00	24.999,09	51%	Para iniciar trabajos.
Implementación de bordillos en la vía principal de la Asociación Pitaná Bajo, en la parroquia Cangahua; a través de la adquisición de materiales.	20.000,00	19.923,51	80%	Adoquinando.

### PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL

Pago de mano de obra para empedrados en las Pisambilla, La Candelaria y Porotog en la Parroquia de Cangahua.	26.307,68	0,00	26%	En Sindicatura, para convenio de transferencia de recursos.
Implementación de bordillos y muro de gaviones para la calle Oriental del centro Poblado, de la parroquia Cangahua; a través de la compra de la compra de materiales.	20.000,00	19.930,68	80%	Adoquinando.
Implementación del adoquinado de la vía principal de la Comunidad la Josefina, de la Parroquia de Cangahua; a través de la adquisición de materiales.	37.000,00	36.994,07	80%	Adoquinando.

Fuente: Matriz de seguimiento a la ejecución de proyectos; reporte promotores.

Lic. Alfredo Andrango  
**JEFE DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DIRECCIÓN  
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL GADIPMC**