

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL

Informe de ejecución de presupuestos participativos periodo enero – diciembre 2018 en la parroquia Santa Rosa de Cuzubamba.

Antecedentes:

El Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural y Plurinacional del Municipio de Cayambe – GADIPMC, conforme lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. Fundamentado en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización - COOTAD que desde el artículo 233 hasta el artículo 245, establece el cronograma para elaboración y aprobación de los presupuestos para cada año fiscal, y, dentro de este proceso exige la participación ciudadana en la priorización de la inversión pública a través de los presupuestos participativos, en ese marco en el mes de agosto del año 2017 se trabajó la priorización de la inversión en la parroquia Santa Rosa de Cuzubamba. Esta actividad se realizó en la Asamblea de la Parroquia, con la participación de dirigentes de barrios, comunidades, Junta Parroquial, el Consejo de Planificación Parroquial y la Asamblea Local Ciudadana y Junta Parroquial.

Objetivo

Evaluar la ejecución de los proyectos priorizados por la ciudadanía de la parroquia Santa Rosa de Cuzubamba, en el año 2018.

Informe

El día 23 de agosto del año 2017, se realizó la Asamblea Parroquial de Santa Rosa de Cuzubamba para la priorización de la inversión de los presupuestos participativos a ejecutarse en el año 2018, los participantes en este evento resolvieron las prioridades de obras y proyectos para ejecutarse en la parroquia de Santa Rosa de Cuzubamba. En esta parroquia se priorizaron 7 proyectos que son: 1 Implementación de empedrado y cunetas de la vía principal de la Asociación 24 de Mayo; 2 Estudios para el mejoramiento y complementación del alcantarillado sanitario de la calle Carlota Díaz, calle Simón Bolívar y Barrio el Playón; 3 Segunda Etapa para la construcción del Coliseo de la parroquia Santa Rosa de Cuzubamba; 4 Mejoramiento del sistema de agua para consumo humano de la JAAPyS Rosalía; 5 Primera etapa para la implementación del CIBV "Pioneros"; 6 Mejoramiento del Centro de Gestión Cultural de la Comunidad de Cangahuapungo; 7 Mejoramiento de los sistemas de agua de consumo humano de las JAAPyS de Chinchinloma, Cangahuapungo y Junta de Agua de Santa Rosa de Cuzubamba Alto; a través de la adquisición de materiales.

Resultados

A continuación se presenta la evaluación usando la matriz del formulario del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL

Describa los programas y proyectos generados a partir de la priorización participativa de la inversión:	Monto Planificado	Monto Ejecutado	% de Avance de la implementación del programa/proyecto (0-25, 26-50, 51-75 y 76-100)	OBSERVACIONES
Implementación de empedrado y cunetas de la vía principal de la Asociación 24 de Mayo, en la Parroquia Santa Rosa de Cuzubamba; a través de adquisición de materiales.	25.000,00	22.010,00	90%	Por finalizar construcción de cunetas.
Estudios para el mejoramiento y complementación del alcantarillado sanitario de la calle Carlota Díaz, calle Simón Bolívar y Barrio el Playón de la parroquia Santa Rosa de Cuzubamba, con el apoyo de la Dirección Planificación y Ordenamiento Territorial.	8.000,00	0,00	0%	Se realizó un estudio preliminar.
Segunda Etapa para la construcción del Coliseo de la parroquia Santa Rosa de Cuzubamba.	80.000,00	0,00	0%	Se pidió cambio de partida presupuestaria para otros proyectos; sin embargo no hubo acuerdo de manera oportuna entre los interesados y el GAD Parroquial.
Mejoramiento del sistema de agua para consumo humano de la JAAPyS Rosalía; a través de la adquisición y entrega de materiales.	20.000,00	17.855,46	51%	Para iniciar trabajos.
Primera etapa para la implementación del CIBV "Pioneros", de la parroquia Santa Rosa de Cuzubamba.	50.000,00	36.890,00	51%	Para iniciar trabajos.
Mejoramiento del Centro de Gestión Cultural de la Comunidad de Cangahuapungo de la parroquia Santa Rosa de Cuzubamba, a través de la adquisición de materiales.	20.000,00	13.980,00	51%	Para iniciar trabajos.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL

<p>Mejoramiento de los sistemas de agua de consumo humano de las JAAPyS de Chinchinloma, Cangahuapungo y Junta de Agua de Santa Rosa de Cuzubamba Alto; a través de la adquisición de materiales. (adquirir válvulas reguladoras de presión para Chinchinloma, construir 90 metros lineales de cerramiento de tanque de tratamiento de agua para Cangahuapungo y tanque de reserva para Junta de Agua de Santa Rosa de Cuzubamba Alto)</p>	<p>12.004,40</p>	<p>0,00</p>	<p>0%</p>	<p>No ejecutado.</p>
--	------------------	-------------	-----------	----------------------

Fuente: Matriz de seguimiento a la ejecución de proyectos; reporte promotores.

Lic. Alfredo Andrango
**JEFE DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DIRECCIÓN
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL GADIPMC**