

## PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL

### Informe narrativo de ejecución de presupuestos participativos periodo enero – diciembre 2019 en la parroquia Santa Rosa de Cuzubamba.

#### Antecedentes:

El Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural y Plurinacional del Municipio de Cayambe – GADIPMC, conforme lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. Fundamentado en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización - COOTAD que desde el artículo 233 hasta el artículo 245, establece el cronograma para elaboración y aprobación de los presupuestos para cada año fiscal, y, dentro de este proceso exige la participación ciudadana en la priorización de la inversión pública a través de los presupuestos participativos, en ese marco en el mes de agosto del año 2018 se trabajó la priorización de la inversión en la parroquia Santa Rosa de Cuzubamba. Esta actividad se realizó en la Asamblea de la Parroquial, con la participación de dirigentes de barrios, comunidades, Junta Parroquial y el Consejo de Planificación Parroquial, Asamblea Local Ciudadana y Junta Parroquial.

#### Objetivo

Informar sobre la ejecución de los proyectos priorizados por la ciudadanía de la parroquia Santa Rosa de Cuzubamba, en el año 2019.

#### Informe

El día 22 de agosto del año 2018, se realizó la Asamblea Parroquial de Santa Rosa de Cuzubamba para la priorización de la inversión de los presupuestos participativos a ejecutarse en el año 2019, los participantes en este evento resolvieron las prioridades de obras y proyectos para ejecutarse en la parroquia de Santa Rosa de Cuzubamba. En esta parroquia se priorizaron 8 proyectos que son: 1 Construcción de la primera fase del muro para el cerramiento del terreno expropiado en el centro poblado de la parroquia Santa Rosa de Cuzubamba, a través de la adquisición de materiales; 2 Construcción de la red de alcantarillado sanitario y una planta de tratamiento de aguas residuales en los sectores El Cascajo y San Pedro de la parroquia Santa Rosa de Cuzubamba; 3 Construcción de una batería sanitaria y pozo séptico en los tanques de almacenamiento de agua para consumo humano del barrio Rosalía de la parroquia Santa Rosa de Cuzubamba, a través de la adquisición de materiales; 4 Construcción de la segunda fase de la red de alcantarillado sanitario en el Sector 3 de Chinchiloma de la parroquia Santa Rosa de Cuzubamba, a través de la adquisición de materiales; 5 Construcción de adoquinados en las calles del barrio Rumiñahui de la parroquia Santa Rosa de Cuzubamba, a través de la adquisición de materiales (subbase y arena); 6 Expropiación de un terreno para implementación de Campo Santo en la comuna Cangahuapungo; 7 Construcción de una batería sanitaria en el estadio del barrio El Cajón y conexión hacia la red de alcantarillado sanitario de la calle Rubén Rodríguez de la parroquia Santa Rosa de Cuzubamba, a través de la adquisición de materiales; 8 Construcción de una batería sanitaria en el cementerio de la parroquia Santa Rosa de Cuzubamba, a través de la adquisición de materiales.

#### Resultados

A continuación se presenta la evaluación usando la matriz del formulario del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

**PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL**

<b>Proyectos generados a partir de la priorización participativa de la inversión:</b>	<b>Monto Planificado</b>	<b>Monto Ejecutado</b>	<b>% de Avance de la implementación del programa/proyecto (0-25, 26-50, 51-75 y 76-100)</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
Construcción de la primera fase del muro para el cerramiento del terreno expropiado en el centro poblado de la parroquia Santa Rosa de Cuzubamba, a través de la adquisición de materiales.	27.320,62		0%	Proyecto en el presupuesto general 2020.
Construcción de la red de alcantarillado sanitario y una planta de tratamiento de aguas residuales en los sectores El Cascajo y San Pedro de la parroquia Santa Rosa de Cuzubamba.	107.000,00		0%	Este proyecto incluyó e los proyectos FINGAD. Realizado replanteo
Construcción de una batería sanitaria y pozo séptico en los tanques de almacenamiento de agua para consumo humano del barrio Rosalía de la parroquia Santa Rosa de Cuzubamba, a través de la adquisición de materiales.	12.000,00		0%	Proyecto en el presupuesto general 2020.

**PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL**

Construcción de la segunda fase de la red de alcantarillado sanitario en el Sector 3 de Chinchiloma de la parroquia Santa Rosa de Cuzubamba, a través de la adquisición de materiales.	12.000,00		0%	Proyecto en el presupuesto general 2020.
Construcción de adoquinados en las calles del barrio Rumiñahui de la parroquia Santa Rosa de Cuzubamba, a través de la adquisición de materiales (subbase y arena).	18.000,00	18.000,00	51%	Este proyecto por pedido del Consejo de Planificación Parroquial se cambió para construcción de baterías sanitarias en el estadio de la Liga Parroquia de Santa Rosa de Cuzubamba; se han entregado los materiales está por iniciar trabajos.
Construcción del cerramiento para la implementación del Campo Santo en la comuna Cangahuapungo, a través de la adquisición de materiales.	20.000,00		0%	Proyecto en el presupuesto general 2020.
Construcción de una batería sanitaria en el estadio del barrio El Cajón y conexión hacia la red de alcantarillado sanitario de la calle Rubén Rodríguez de la parroquia Santa Rosa de Cuzubamba, a través de la adquisición de materiales.	16.000,00		0%	Proyecto en el presupuesto general 2020.

## PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL

Construcción de una batería sanitaria en el cementerio de la parroquia Santa Rosa de Cuzubamba, a través de la adquisición de materiales.	8.000,00		0%	Proyecto en el presupuesto general 2020.
---	----------	--	----	--

Fuente: Matriz para seguimiento de proyectos, reporte promotor parroquial.

En esta parroquia como se puede ver en la tabla, de los 8 proyectos planificados, uno se cambió para construcción de baterías sanitarias en el estadio de la Liga parroquia de Santa Rosa de Cuzubamba, el cual está por iniciar trabajos, uno se destinó como parte de proyectos FINGAD y no se recibió desembolso del Ministerio de Finanzas, razón por la que queda pendiente ubicar recursos para su ejecución en el año 2020, los seis proyectos restantes se han considerado en el presupuesto general para el año 2020.

Lic. Alfredo Andrango  
**JEFE DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DIRECCIÓN  
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL GADIPMC**